



ห้อง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต.....	13
เลขรับ.....	431
วันที่.....	9 มี.ค. ๕๕
เวลา.....	11.00

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักตรวจและประเมินผล กลุ่มตรวจราชการและนิเทศงานที่ ๗ โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๗๖
ที่ สธ ๐๒๐๔.๒/๑๓๗ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ส่งสรุปการประชุม TBM

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต ๑ - ๑๘

สำนักตรวจและประเมินผล ขอส่งสรุปสาระสำคัญผลจากการประชุม TBM เมื่อวันอังคาร
ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ชั้น ๕ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสันติ คิริโคมล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล

- ทน
- CC ก.ค. ๑๗

(นายวิระ เพ็งจันทร์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สรุปการประชุม TBM

วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องรับรอง ชั้น ๕ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.ไพจิตร วราชิต ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุม สรุปดังนี้

๑. เรื่องต่างๆ ที่รายงาน รมว.สธ.ทราบ ขอให้สำเนาแจ้งปลัด สธ.ทราบด้วย

๒. การก่อสร้าง พญ.ดวงตา อ่อนสุวรรณ ผอ.สำนักบริหารการสาธารณสุข รายงานดังมีรายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม มีประเด็นดังนี้

๒.๑ ความพร้อมการบริหารงบประมาณ งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ มี ๒๕ รายการ ส่วนใหญ่ส่งร่างเอกสารให้กลุ่มคลังและพัสดุตรวจสอบและส่งกลับไปดำเนินการแล้ว ขอให้ ผตร ติดตามกำกับต่อไปด้วย สำหรับจังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งแบบมาให้ตรวจสอบก่อนประกาศ ได้แก่ รพ.บางใหญ่ รพ.บางปะอิน รพ.กบินทร์บุรี รพ.บางจาก รพ.ท่าช้าง ขอให้เร่งส่งมาให้ตรวจสอบ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่ามีปัญหาเรื่องความล่าช้าของแบบ เพราะแบบเหมือนกันบางแห่งเสร็จแล้วแต่บางแห่งยังไม่เสร็จ

๒.๒ การก่อสร้างตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔

- รายการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ถ้าเกินงบประมาณต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ซึ่งจะไม่นับคิดว่าจะต้องขอขยายเวลาภายใน ๑๕ มีค.นี้ ได้แก่ รพ.บางสะพาน สอ.เฉลิมพระเกียรติ และ สอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์, รพ.ตรัง, รพ.ร.กฤษณารายณ์ จ.กาฬสินธุ์, รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

- รายการที่อยู่ระหว่างรอผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา ขอให้เร่งรัดลงนามภายในวันที่ ๙ มีค.นี้

ปลัด สธ.มอบให้สำนักบริหารการสาธารณสุขรวบรวม รพ.ที่คาดว่าจะมีปัญหาเรื่องแบบส่งให้ ปลัด สธ. ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อประสานกับกองแบบแผน สำหรับรายการที่รอลงนามให้ประสานกับผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการ และให้ ผตร.ติดตามกำกับดำเนินการในพื้นที่

๓. การลาดยางซ่อมถนนรอบสวนกีฬาและปรับปรุงอิมจันทร์ มอบ นพ.นิทัศน์ รายนว รองปลัด สธ.ควบคุมกำกับโดยให้ พญ.ประนอมฯ ผตร.เขต ๔ ประสาน กองทหารช่าง จ.ราชบุรีมาดำเนินการ

๔. หมอครอบครัว เนื่องจากนโยบายต้องการหาที่ปรึกษาสำหรับชุมชนเพื่อลดความแออัดใน รพช./รพช. ซึ่งต้องมีการเตรียมการเพื่อให้เกิดความเชื่อถือน้อยความแออัด รพ.ในเขตเมือง จึงควรกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน ปลัด สธ. มอบ สนย.รวบรวมข้อมูลมาประชุมหลังวันที่ ๑๐ มีค.เพื่อวางแผนให้เป็นรูปธรรม

๕. การ Training แพทย์สาขาขาดแคลน นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ผตร.เขต ๓ เสนอให้ดูแลแพทย์สาขาที่ขาดแคลนเพราะจะเป็นปัญหาในอนาคต โดยการ Training รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจ ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้เงินของ สปสช.ที่ให้กระทรวงมาบริหารจัดการ โดยให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการด้วยเพราะได้รับผลกระทบโดยตรงในการแก้ปัญหาค่าตอบแทนมาตรฐาน (ค่าจ้างลูกจ้างตามอัตราใหม่) การขาดแคลนบุคลากร ค่าตอบแทนแพทย์อาจเลือกใช้ในพื้นที่ที่จำเป็นนำร่องก่อนเพื่อแก้ปัญหา เช่น พื้นที่ทุรกันดาร เกาะกูด

๖. การตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ / PMQA นพ.อภิชัย มงคล รองปลัด สธ. แจ้งเรื่องการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์ ๓ ของ กพร.เมื่อวันที่ ๕ มีค.๕๕ สรุปว่า เป็นการประเมินองค์กร (Certified FL) ที่ผ่านเกณฑ์จากจำนวนทั้งหมด ๔๒ กรม ซึ่งเป็นของ กสธ. ๒ กรม คือกรมสุขภาพจิตกับ สป. นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะรัฐบาลให้โอกาสได้รับทราบข้อมูลเพื่อให้เกิดแนวคิดในการบริหารจัดการนำไปปรับปรุงองค์กรในอนาคต โดยเฉพาะการเชื่อม สป. ในส่วนกลางจำนวน ๓,๐๐๐ คน กับส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ คน และมีแนวโน้มว่าจะผ่านเกณฑ์

๗. นโยบาย กสธ.เรื่อง Medical Hub นพ.วิรัช เกียรติเมธา ผตร.เขต ๗ แจ้งเรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่ Asian Community ในปี ๒๐๑๕ ซึ่งทราบว่า กรม สบส.ได้มีกิจกรรมอบรมเรื่อง JCIA ให้แก่ รพ.ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ง JCIA เป็นมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ รพ.ของ กสธ. สำหรับเรื่อง Medical Visa เห็นชอบในหลักการแต่ต้องปรึกษากับฝ่ายความมั่นคงของประเทศก่อน

๘. ปฐมนิเทศบุคลากร นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัด สธ.แจ้งเรื่องกำหนดการปฐมนิเทศแพทย์/เภสัชกร ใหม่ ในวันที่ ๑ เมษายน ๕๕ ซึ่ง สำนักงาน กพ.กำหนดให้จัดปฐมนิเทศ ๑๔ วัน ทั้งนี้ หัวหน้า สนตค.แจ้งว่าให้เขตดำเนินการตามที่ได้มีมติในที่ประชุมสำนักตรวจราชการไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กพ.๕๕

สรุปการประชุม โดยกลุ่มประสานราชการ